Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
číslo zhotoviteľa: 2022/GA/01/008

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „**ZVO**“)

Názov stavby: „Rekonštrukcia chodníka a odvodnenie v k.ú. BYSTER-MAJER“

Článok 1
Zmluvné strany

1.1. **Objednávateľ:** **Obec Sady nad Torysou**
so sídlom Obecný úrad Byster č. 189, 044 41 Sady nad Torysou
IČO 00324680
DIČ 2021244984
IČ DPH neplatca DPH
bankové spojenie Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu SK64 5600 0000 0004 0634 6001
v mene obce koná **Iveta Tomková,** starostka obce

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

1.2. **Zhotoviteľ:** **STRABAG s.r.o.**
so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
štatutárny orgán Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč, Viera Nádaská, konatelia spoločnosti
IČO 17 317 282
DIČ 2020316298
IČ DPH SK2020316298
bankové spojenie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
číslo účtu (IBAN) SK54 1111 0000 0014 2311 0003
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 991/B
Osoby oprávnené konať a rokovať v mene zhotoviteľa vo veciach
- zmluvných: **Ing. Ján Lietava**, ekonomický vedúci oblasti Východ
Ing. Marián Kropuch, technický vedúci oblasti Východ
Ing. Norbert Szó, vedúci prevádzkovej jednotky Košice
- technických: **Ing. Michal Vojček**, vedúci OTÚ oblasti Východ
Ing. Norbert Szó, vedúci prevádzkovej jednotky Košice
- realizačných: **Ing. Norbert Szó**, vedúci prevádzkovej jednotky Košice
p. Severín Kendra, stavbyvedúci

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

Článok 2
Predmet a účel dodatku

2.1. Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo evid. číslo zhotoviteľa: 2022/GA/01/008 zo dňa 24.05.2022 (ďalej len „**Zmluva**“), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce na stavbe: „**Rekonštrukcia chodníka a odvodnenie v k.ú. BYSTER-MAJER**“ v rozsahu podľa oceneného výkazu výmer, v lehote a za podmienok ustanovených Zmluvou v zmysle Obchodného zákonníka ako výsledok procesu verejného obstarávania v zmysle ZVO a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

2.2. Zmluvné strany sa po vzájomnej dohode a v zmysle Zmluvy čl. 12. ods. 12.3 a ustanovenia § 18 ZVO dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 (ďalej len „**Dodatok č. 1**“).

2.3. Dodatok č.1 k Zmluve je vyhotovený z dôvodu rozšírenia predmetu plnenia nad dohodnutý rozsah. Uvedené práce majú za následok zmenu výšky dohodnutej zmluvnej ceny. Tieto neočakávané naviac práce pri uzatváraní Zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti, a zároveň vykonanie týchto naviac prác je potrebné pre riadne dokončenie diela.

2.4. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu: Ods. 5.1 v čl. 5. Zmluvy sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením: *„Cena diela za splnenie predmetu tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č.87/1996 Z.z.:*

***Rekapitulácia ceny diela**:*	
Cena diela bez DPH v zmysle Zmluvy	*175 095,52 EUR*
Ekonomický pohľad zmeny ceny Zmluvy bez DPH v zmysle Dodatku č. 1 (naviac práce)	*15 366,58 EUR*
Prepočítaná zmluvná cena bez DPH v zmysle Dodatku č. 1	*190 462,10 EUR*
DPH vo výške 20 %	*38 092,42 EUR*
Konečná cena diela vrátane DPH v znení Dodatku č. 1	*228 554,52EUR*

Konečná cena diela vrátane DPH slovom: dvestodvadsaťosemtisícpäťstopäťdesiatštyri eur, 52/100 centov vrátane DPH“

2.5. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu: Ods. 6.1 v čl. 6 Zmluvy sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením: „*Zmluvné strany sa dohodli, že cenu diela vo výške 50% sa objednávateľ zaväzuje uhradiť do 30 dní od odovzdania a prevzatia diela, zvyšných 50% ceny diela bude uhradených objednávateľom do 31.05.2023. Záväzok objednávateľa je splnený pripísaním príslušnej sumy na účet zhotoviteľa. K faktúre musí byť pripojený súpis vykonaných prác a fotodokumentácia z realizácie prác na zákazke, všetko odsúhlasené stavebným dozorom verejného obstarávateľa a uložené na CD/DVD.*“

Článok 3
Záverečné ustanovenia

3.1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
3.2. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, 2 (dve) pre zhotoviteľa a 2 (dve) pre objednávateľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1 ostávajú naďalej v platnosti.
3.4. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3.5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je *Rozpočet – naviac prác*.
3.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.

V Geči, dňa 05.12.2022

Za zhotoviteľa – STRABAG s.r.o.:

.....
Ing. Marián K r o p u c h
technický vedúci oblasti Východ
na základe plnej moci

.....
Ing. Ján L i e t a v a
ekonomický vedúci oblasti Východ
na základe plnej moci

V Sadoch nad Torysou, dňa 14.12.2022

Za objednávateľa – obec Sady nad Torysou:

.....
Iveta T o m k o v á
starostka obce

Dodatok č. 1 overil: Ing. Szó
Mgr. Hudyová