

Dodatok č. 2

k ZMLUVE O DIELO zo dňa 04.12.2023

uzatvorenej podľa príslušných ustanovení § 536 - § 565 a nasl. Obchodného zákonníka
zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpené:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Kontakt:

E-mail:

ďalej len „objednávateľ“

Obec Sady nad Torysou

Byster 189

044 41 Sady na Torysou

Iveta Tomková – starostka obce

00324680

2021244984

Prima banka Slovensko a.s

SK34 5600 0000 0004 0634 2019

+421 907 963 804

starosta@sadynadtorysou.sk

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zastúpené:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Kontakt:

E-mail:

Zapísaný v OR:

ďalej len „zhotoviteľ“

STAVOTREND MI s.r.o

Masaryková 60

071 01 Michalovce

Mgr. Ján Kachnič

44846207

SK 2022906941

Tatra banka, a. s.

SK72 1100 0000 0029 4113 5432

0918 973 876

stavotrendmi@post.sk

Okresného súdu Košice I, oddiel: sro, vložka: 24256/V

1.3 Tento Dodatok č. 2 (ďalej len „Dodatok“) je založený na platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo zo dňa 04.12.2023, predmetom ktorej je „**Odstránenie dvojzmennej prevádzky v obce Sady nad Torysou**“ (ďalej len „Zmluva“). , v rozsahu definovanom v prílohe č.1 (rozpočet) Zmluvy o dielo zo dňa 04.12.2023. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektu stavby.

1.4 V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo. V dôsledku zistenia potreby vykonania naviac prác a následného informovania objednávateľa zhotoviteľom a odsúhlasenie vykonania týchto prác Objednávateľom sa zmluvne strany dohodli na uzatvorení Dodatku č.2 k Zmluve o dielo.

Článok II. Predmet dodatku

2.1 Počas realizácie diela „**Odstránenie dvojzmennej prevádzky v obce Sady nad Torysou**“ , sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie diela, ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby a vo výkaze výmer v uzatvorenej Zmluve o dielo a ktoré sú špecifikované v prílohe č1. tohto dodatku.

Vykonanie naviac prác, ktoré sú premetom tohto dodatku č.2, sú nevyhnutné na riadne zhotovenie diela.

2.2 Celková hodnota naviac prác predstavuje sume:

Cena bez DPH:	27 048,08 Eur
DPH 23%	6 221,06 Eur
Cena s DPH	33 296,14 Eur

Slovom: Tridsaťtisícdevädesiatšesť Eur a štrnásť eurocentov

Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platný dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinný v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy nezmenené Dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

3.3 Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto Dodatku je špecifikácia naviac prác

3.4 Účastníci Dodatok prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

3.5 Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch (rovnopisoch), z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Sadoch nad Torysou , dňa 30.03.2026

V Michalovciach , dňa 30.03.2026

objednávateľ

zhotoviteľ

.....
Iveta Tomková
Starostka obce

.....
Mgr. Ján Kachnič
Konateľ
STAVOTREND MI s.r.o

Príloha č.1 – Ocenený Výkaz výmer

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 01

Stavba: SO - 01 -Rezerva - Odstránenie dvojzmennej prevádzky v obci Sady nad Torysou

JKSO:
Miesto: Sasy nads Torysou

ČS:
Dátum: 30.3.2026

Objednávateľ:
Obec Sady nad Torysou

IČO: 324680
IČ DPH: 2021244984

Zhotoviteľ:
STAVOTREND MI s.r.o

IČO: 44486207
IČ DPH: SK2022906941

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			27 048,08
---------------------	--	--	------------------

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	27 048,08	6 221,06

Cena s DPH	v	EUR	33 269,14
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 01

Stavba: SO - 01 -Rezerva - Odstránenie dvojzmennej prevádzky v obci Sady nad Torysou

Miesto: Sasy nads Torysou

Dátum: 30.03.2026

Objednávateľ: Obec Sady nad Torysou

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVOTREND MI s.r.o

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		27 048,08	33 269,14
01	SO - 01 -Rezerva - Odstránenie dvojzmennej prevádzky v obci Sady nad Torysou	27 048,08	33 269,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Naviac Práce - Odstránenie dvojzmennej prevádzky v obci Sady nad Torysou

JKSO:

Miesto: Sasy nads Torysou

ČS:

Dátum: 30.03.2026

Objednávateľ:

Obec Sady nad Torysou

IČO: 324680

IČ DPH: 2021244984

Zhotoviteľ:

STAVOTREND MI s.r.o

IČO: 44486207

IČ DPH: SK2022906941

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 048,08

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	27 048,08	23,00%	6 221,06

Cena s DPH

v EUR

33 269,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Naviac Práce - Odstránenie dvojzmennej prevádzky v obci Sady nad Torsou

Miesto: Sasy nads Torsou

Dátum: 30.03.2026

Objednávateľ: Obec Sady nad Torsou

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVOTREND MI s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

27 048,08

HSV - Práce a dodávky HSV

15 266,75

1 - Zemné práce

4 040,03

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 140,19

8 - Rúrové vedenie

768,01

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 971,52

99 - Presun hmôt HSV

2 347,00

PSV - Práce a dodávky PSV

11 463,33

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 886,64

713 - Izolácie tepelné

425,21

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 399,08

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 029,55

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

9,79

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

2 240,00

763 - Konštrukcie - drevostavby

862,85

764 - Konštrukcie klampiarske

3 589,58

783 - Nátery

20,63

M - Práce a dodávky M

318,00

21-M - Elektromontáže

318,00

ROZPOČET

Stavba:

Naviac Práce - Odstránenie dvojzmennej prevádzky v obci Sady nad Torsou

Miesto: Sasy nads Torsou

Dátum: 30.03.2026

Objednávateľ: Obec Sady nad Torsou

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVOTREND MI s.r.o

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 048,08

D HSV Práce a dodávky HSV 15 266,75

D 1 Zemné práce 4 040,03

1	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny - Vonkašia kanalizácia, dažďová splašková	m3	61,000	39,41	2 404,01
2	M	583310001600.S.1	Piesok zásyp frakcia 0-4 mm - Vonkašia kanalizácia , dažďová , splašková	t	109,800	14,90	1 636,02

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 140,19

3	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery - vyťahova šachta	m2	7,500	1,88	14,10
4	K	612460125.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod nátery a maľby - Vyťahová šachta	m2	7,500	1,88	14,10
5	K	612460244.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 25 mm - po otlčení vnútorných stien z časti boli omietky dute a zvetrané	m2	135,600	21,40	2 901,84
6	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm- vyťahová šachta	m2	7,500	10,00	75,00
7	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením - vyťahová šachta	m2	7,500	8,00	60,00
8	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách- vnútorný rozvod kanal	m3	3,090	211,61	653,87
9	K	631571111.S	Doplnenie násypu pieskom s ubitím a urovaním povrchu násypu - vnútorne rozvody - kanal	m3	5,210	80,86	421,28

D 8 Rúrové vedenie 768,01

10	K	4401010382	Rúra kanalizačná KGEM DN 160 3 m	m	7,000	18,21	127,47
11	K	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	18,000	17,22	309,96
12	K	877276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	14,000	5,38	75,32
13	M	286510004100.S	Koleno PVC-U, DN 125x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	14,000	3,25	45,50
14	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	10,000	5,80	58,00
15	M	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	10,000	4,58	45,80
16	K	877326028.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	4,000	5,80	23,20
17	M	286510017200.S	Odbočka 87° PVC, DN 160/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	4,000	10,13	40,52
18	K	877326052.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/125	ks	4,000	5,80	23,20
19	M	286510008100.S	Redukcia PVC-U DN 160/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	4,000	4,76	19,04

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 971,52

20	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaní, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	8,300	111,12	922,30
21	K	966043121.S	Vybúranie častí ríms z prostého betónu vyložených do 250 mm hr. do 150 mm, -0,05300t - vonkajšia rímsa-zásah do zateplenia	m	38,820	16,72	649,07
22	K	969011121.S	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	m	12,000	1,34	16,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	969021121.S	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm, -0,06300t	m	15,500	8,57	132,84
24	K	974031143.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m	12,000	4,03	48,36
25	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,606	11,12	240,26
26	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	432,120	0,34	146,92
27	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,606	9,30	200,94
28	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	324,090	1,04	337,05
29	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	21,606	35,00	756,21
30	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	5,000	70,00	350,00
31	K	989281341.S	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - betónovej zmesi vzdialenosti do 10 m, s naložením a vyklopením	m3	3,090	33,45	103,36
32	K	989281349.S	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - betónovej zmesi príplatok z.k.d. 10 m	m3	15,450	4,41	68,13
D 99 Presun hmôt HSV							2 347,00
33	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	132,300	17,74	2 347,00
D PSV Práce a dodávky PSV							11 463,33
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							1 886,64
34	K	711211071.S	Jednozlož. polyuretánová hydroizolačná hmota, stierka vodorovná -kuchyna pod dlažbu - tam kde su podlahové vpúste	m2	38,413	47,87	1 838,83
35	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	18,388	2,60	47,81
D 713 Izolácie tepelné							425,21
36	K	713482305	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	12,000	2,21	26,52
37	M	283310003300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	12,240	1,28	15,67
38	K	713482305	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	62,000	2,21	137,02
39	M	283azf1638	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica, napr. AZ FLEX Armacell	m	63,240	3,89	246,00
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							1 399,08
40	K	721171136.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 160 mm	m	15,450	27,29	421,63
41	K	721172035	Potrubie odpadové (napr. Pipelife) HT z PP, pripojovacie DN 110	m	5,000	15,00	75,00
42	K	721172296.S	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	10,000	8,93	89,30
43	M	286540002400	Koleno HT DN 110/67°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	10,000	1,86	18,60
44	K	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	7,000	9,77	68,39
45	M	286630023600.S	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	7,000	73,58	515,06
46	K	HL600N	Lapač strešných naplavenín DN 110/125 s otočným kĺbom, záchytným košom, zápachovou klapkou, čistiacim otvorom a nadstavcami	ks	4,000	50,00	200,00
47	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	13,880	0,80	11,10
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							1 029,55
48	K	722171012	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	4,000	13,80	55,20
49	K	722171014	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	23,000	21,21	487,83
50	K	722173048.S	Montáž plastlinikovej spojky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	1,000	4,95	4,95
51	M	286220040000.S	Spojka pre plastlinikové potrubie D 20 mm	ks	1,000	5,01	5,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	722173054.S	Montáž plasthliníkovej spojky pre vodu lisovaním D 32 mm	ks	3,000	5,97	17,91
53	M	286220040200.S	<i>Spojka pre plasthliníkové potrubie D 32 mm</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>11,52</i>	<i>34,56</i>
54	K	722173072.S	Montáž plasthliníkového kolena pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	6,000	4,95	29,70
55	M	286220000300.S	<i>Koleno lisovacie pre plasthliníkové potrubia D 20/90°</i>	<i>ks</i>	<i>6,000</i>	<i>5,91</i>	<i>35,46</i>
56	K	722173078.S	Montáž plasthliníkového kolena pre vodu lisovaním D 32 mm	ks	16,000	5,97	95,52
57	M	286220000500.S	<i>Koleno lisovacie pre plasthliníkové potrubia D 32/90°</i>	<i>ks</i>	<i>16,000</i>	<i>12,52</i>	<i>200,32</i>
58	K	722173115.S	Montáž plasthliníkového T-kusu pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	1,000	4,95	4,95
59	M	286220007900.S	<i>T-kus lisovací pre plasthliníkové potrubia D 20 mm</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>8,22</i>	<i>8,22</i>
60	K	722173124.S	Montáž plasthliníkového T-kusu pre vodu lisovaním D 40 mm	ks	1,000	6,48	6,48
61	M	286220011500	<i>T-kus RADOPRESS D 40/32/40 mm, Pert-Al-Pert systém, PIPELIFE</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>27,04</i>	<i>27,04</i>
62	K	722173163.S	Montáž plasthliníkového prechodu pre vodu lisovaním D 32 mm	ks	1,000	5,97	5,97
63	M	286220023800.S	<i>Prechod lisovací pre plasthliníkové potrubia D 32x1"</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>10,43</i>	<i>10,43</i>
D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod							9,79
64	K	723100158.S	Chránička pre plynové potrubie z plasthliníkových rúrok D 32 mm - v základoch - schodište požiarne	m	2,000	4,85	9,70
65	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,097	0,90	0,09
D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							2 240,00
66	K	733125018	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 42x1,5 mm	m	64,000	35,00	2 240,00
D 763 Konštrukcie - drevostavby							862,85
67	K	763116843.S	Bezpečnostná priečka hr. 201 mm, kca 2xCW+2xUW 75 s profilom CD, dvojito opláštená doskou protipožiarou impregnovanou DFH2 2x12,5 mm, TI 75 mm - výtahová šachta	m2	7,500	112,95	847,13
68	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,524	30,00	15,72
D 764 Konštrukcie klampiarske							3 589,58
69	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	98,100	8,19	803,44
70	K	764171433.S	Záveterná lišta zhotovená zo zvitkov pozink farebný, r.š. 400 mm	m	25,200	33,66	848,23
71	K	764171454.S	Hrebeň zhotovený zo zvitkov pozink farebný, r.š. 500 mm	m	49,050	39,10	1 917,86
72	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,401	50,00	20,05
D 783 Nátery							20,63
73	K	783894322.SR	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou univerzálnymi stien dvojnásobný, V1- výtahová šachta	m2	7,500	2,75	20,63
D M Práce a dodávky M							318,00
D 21-M Elektromontáže							318,00
74	K	210801118	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V do 3x4mm2 - sirena	m	150,000	1,06	159,00
75	M	341MAT..33	<i>Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2 - dĺžka káblov sa upresní pri ich montáži - sirena</i>	<i>m</i>	<i>150,000</i>	<i>1,06</i>	<i>159,00</i>